


গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
www.tecn.edu.bd

স্মারক নং- ২৪.০২.৭৫০৭.০১৮.০৬.১১৩.১৯.৫০০

তারিখঃ ০৩/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

অফিস আদেশ

এতদ্বারা এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ক্রয় কমিটির সকল সদস্যের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫ এর সূচক নং-২.১ এ ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করতঃ ৩১/০৭/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে ওয়েবসাইটে প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা/নির্দেশনা রয়েছে। এ আলোকে পিপিআর মোতাবেক একটি ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক আগামী ১৪/০৭/২০২৪ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট জমাদানের জন্য অনুরোধ করা হলো।


03.07.24

(মোঃ সাইফুর রহমান)

অধ্যক্ষ (অতিঃদাঃ)

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

ফোন- (০৩২১) ৫১৭৫৮

ই-মেইলঃ btec.bd@gmail.com

স্মারক নং- ২৪.০২.৭৫০৭.০১৮.০৬.১১৩.১৯.৫০০

তারিখঃ ০৩/০৭/২০২৪ খ্রিঃ

অনুলিপিঃ সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

০১। মহাপরিচালক, বস্ত্র অধিদপ্তর, বিটিএমসি ভবন (১০ম তলা), ৭-৯, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

০২। জনাব....., অত্র প্রতিষ্ঠান।

০৩। উপজেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

০৪। অফিস কপি।


03.07.24

(মোঃ সাইফুর রহমান)

অধ্যক্ষ (অতিঃদাঃ)

টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।

ফোন- (০৩২১) ৫১৭৫৮

ই-মেইলঃ btec.bd@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অধ্যক্ষের কার্যালয়
টেঞ্চটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী।
www.tecn.gov.bd

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের বরাদ্দ অনুযায়ী বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হল।

Package no	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Est'd Cost in million Tk.	Time Code for Process	Advertise/prequal (if any)	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1																	
DOT-G 3211127	Books & Journal	AS required	AS required	RFQ	Principal	GOB	80000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		17/08/24	22/08/24	22/08/24	22/08/24	22/08/24	22/08/24	7	23
DOT-G 3222105	Others Stationery	AS required	AS required	RFQ	Principal	GOB	95000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		25/08/24	29/08/24	29/08/23	29/08/24	29/08/24	29/08/24	6	17
DOT-G 3256102	Chemicals	AS required	AS required	RFQ	Principal	GOB	100000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		03/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	7	20
DOT-G 3256105	Raw materials	AS required	AS required	RFQ	Principal	GOB	250000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		03/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	7	20
DOT-G 3256106	Dress for 4 th Grade employee	AS required	AS required	RFQ	Principal	GOB	100000	Planned Dates Planned Days Actual Dates		04/09/24	10/09/24	10/09/24	10/09/24	10/09/24	10/09/24	8	22

1) ক্রয় পরিকল্পনা: 2023.docx

১১/০৭/১৮

১১.০৭.১৮

DOT-G 3256107	Sports Item	As required	As required	RFQ	Principal	GOB	100000	Planned Dates	05/09/24	12/09/24	12/09/24	12/09/24	12/09/24	12/09/24	12/09/24	12/09/24	12/09/24	12/09/24	19/09/24
								Planned Days		8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DOT-G 4112303	Electric accessory and others	As required	As required	RFQ	Principal	GOB	45000	Planned Dates	08/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	22/09/24
								Planned Days		8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DOT-G 4112202	Computer and related items	As required	As required	RFQ	Principal	GOB	100000	Planned Dates	08/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	22/09/24
								Planned Days		8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DOT-G 4112305	Fire fighting items	As required	As required	RFQ	Principal	GOB	15000	Planned Dates	08/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	15/09/24	22/09/24
								Planned Days		8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DOT-G 4112314	Furniture	As required	As required	RFQ	Principal	GOB	135000	Planned Dates	04/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	08/09/24	22/09/23
								Planned Days		5	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DOT-G 3256103	Miscellaneous	As required	As required	RFQ	Principal	GOB	380000	Planned Dates	07/08/24	14/08/24	14/08/24	14/08/24	14/08/24	14/08/24	14/08/24	14/08/24	14/08/24	14/08/24	28/8/24
								Planned Days		8	1	1	1	1	1	1	1	1	1
								Actual Dates											



মোঃ সাইফুর রহমান
অধ্যক্ষ (অঃদাঃ)

টেম্পটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ,

সিঙ্গেলপাড়া, নোয়াখালী

১৯/০৯/২৪